

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО УО «Мегаполис»  
К.Ю Луковников  
«23» *Декабрь* 2014.

ПЛАН  
текущего ремонта кровли на 2015 г.

№ п/п	АДРЕС	Ед.изм	Количество
	<b>Ремонт кровли</b>		
1	Звездная 13	М2	57
2	Энергетиков 14	М2	15
3	Энергетиков 18	М2	11
4	Энергетиков 22	М2	16

мастер

С.Д Денис

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО УО «Мегаполис»  
К.Ю. Луковников  
« 01 » \_\_\_\_\_ 2015г



ПЛАН

Ремонта подъездов и секций на 2015г.  
ООО УО «Мегаполис»

№п/ п	Адрес	№ подъездов	Срок исполнения						
			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	Звездная 13	1,2					X		
2	Энергетиков 14	1,2		X					
3	Энергетиков 18	1,2,3,			X				
4	Энергетиков 22	1,2,				X			
5	Итого:	9 подъездов							

мастер

С.Д. Денис

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО УО «Мегаполис»  
К.Ю. Луковников  
\_\_\_\_\_ 2015г



ПЛАН

Текущего ремонта электрооборудования и эл.сетей мест общего пользования на 2015г

№ п/п	Адрес	Наименование работ	количество
1	<b>Звездная 13</b>	Ремонт ВРУ ( замена рубильника, плавких вставок, протяжка контактов.замена наконечников)	1 ВРУ
		Замена автоматов 100А	3шт
2	<b>Энергетиков 14</b>	Ремонт ВРУ( замена рубильника, плавких вставок, протяжка контактов.замена наконечников)	1 ВРУ
		Замена автоматов 100А	4шт
4	<b>Энергетиков 18</b>	Ремонт ВРУ( замена рубильника, плавких вставок, протяжка контактов.замена наконечников)	1 ВРУ
		Замена автоматов 100А	5шт
5	<b>Энергетиков 22</b>	Ремонт ВРУ( замена рубильника, плавких вставок, протяжка контактов.замена наконечников)	1 ВРУ
		Замена автоматов 100А	2шт

Мастер

С.Д.Денис

Утверждаю  
 Директор ООО УО «Мегаполис»  
 К.Ю. Луковников  
 «01» Октября 2015 г.



**ПЛАН**  
 Текущего ремонта жилого фонда ООО УО «Мегаполис» на 2015год

№ п/п	АДРЕС	Наименование работ	Кол-во
1	<b>Звездная 13</b> 1п-д, 2 п-д	Ремонт подвального настила	2 шт
		Ремонт тамбурных дверей	2 шт
		Остекление	1,5м2
		Покраска малых архитектурных форм	
2	<b>Энергетиков 14</b> 1 п-д	Установка водоотлива на козырек	1шт
		Ремонт тамбурных дверей	1шт
		Навес пружин на тамбурные двери	1шт
		Остекление	0.3м2
		Покраска малых архитектурных форм	
3	<b>Энергетиков 18</b> 1п, 2п,3п	Ремонт подъездного козырька	1шт
		Ремонт тамбурных дверей	2шт
		Навес пружин на тамбурные двери	3шт
		Остекление	2,5м2
4	<b>Энергетиков 22</b> 1п,2п	Остекление	2м2
		Навес пружин на тамбурные двери	2м3

Мастер

С.Д. Денис



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО УО «Мегаполис»  
К.Ю. Луковников

2014

ПЛАН

Текущего ремонта внутридомовых инженерных сетей ГВС и отопления в 2015 г.

№ п/п	АДРЕС	Наименование работ					
		отопление	Ед. изм	Кол-во	Г В С	Ед. изм	Кол-во
1	Звездная 13 ,Энергетиков 14,18,22	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону	Т\у	4			
2.	Энергетиков 18	Замена задвижки Д 80 мм	шт	2			
		Замена участка трубопровода Д 76 мм в т/у	м	10			
3	Энергетиков 22	Замена задвижки Д 80 мм	шт	1			
		Замена участка трубопровода Д 76 мм в т/у	м	11			

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО УО «Мегapolis»  
К.Ю. Луковников  
«  »    2015г



ПЛАН  
Ремонт межпанельных швов на 2015г

№ п/п	Адрес	квартира	Кол-во	примечания
1				
2				

Мастер

С.Д.Денис